

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ КМР «Горицкая СШ»
Г.И. Ненилина
« 09 » марта 2020 года

План (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе БОУ «Горицкая СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	директор школы	март 2021 года
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования «Точка роста»	Типовой дизайн-проект и зонирования «Точка роста»	директор школы	март-апрель 2021 года
3.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Список кадров для работы в Центре	директор школы	март 2021 года
4.	Разработка Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	директор школы	март 2021 года
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол педагогического совета	директор школы	март 2021 года
6.	Участие в совместных закупках товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Документы для участия в совместных закупках	директор школы	апрель-август 2021 года
7.	Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг	Муниципальное задание с изменениями	директор школы	май 2021 года
8.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Документы о повышении квалификации	директор школы	март-август 2021 года

9.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Участие в семинарах и совещаниях	директор школы	в течение года
10	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	директор школы, заместитель директора по АХЧ	июнь-август 2021 года
11	Получение и наладка оборудования	Контракты на поставку оборудования	директор школы, заместитель директора по АХЧ	май-август 2021 года
12	Создание странички Центра на сайте школы	Страничка на сайте школы	Руководитель Центра, ответственный за сайт школы	август 2021 года
13	Разработка учебного плана по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение учебного плана	Руководитель Центра	август 2021 года
14	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами, в соответствии с методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Руководитель Центра, педагоги дополнительного образования	август 2021 года
15	Торжественное открытие Центра	Информационное освещение на сайте школы, в районной и школьной газетах	Директор школы	4 октября 2021 года
16	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Приказ директора о приеме детей	Руководитель Центра	Сентябрь 2021 года
17	Поддержание интереса к	Размещение	Руководитель	Ежемесячно

	работе Центра и общее информационное сопровождение	материалов о работе Центра на сайте школы, в районной и школьной газетах	Цentra, ответственный за сайт школы	
--	--	--	-------------------------------------	--

План (Фароноская карта) разработан на несколько лет. Действителен до 2023 года

И. о. директоре ВДУ КМР, Вернукая СМ
 Е. А. Корешкова